

Semana: 01 al 07 de mayo de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré río Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré río Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré río Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Heraclio Rojas	90	0101	90	Inspección del gerente de operaciones y personal técnico
Heraclio Rojas	90	0102	90	Se realizó satisfactoriamente
Anibal Dominguez	10	0102	10	Se realizó satisfactoriamente
Bladimir Dominguez	6	0102	6	Se realizó satisfactoriamente
Salustiano Espinoza	5	0102	5	Se realizó satisfactoriamente
Viveros	0.48	0103	.48	Preparación de camas (traslado de madera, traslado de sustrato, siembra de germinadores, otros)

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Inspección de finca H. Roja por el Gerente de Operaciones



Toma de coordenadas por el Agrimensor en finca de H. Rojas

Semana: 08 al 14 de mayo de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Heraclio Rojas	90	0101	90	Inspección del gerente de operaciones y personal técnico
Heraclio Rojas	90	0102	90	Culminado
Anibal Dominguez	10	0102	10	Culminado.
Bladimir Dominguez	6	0102	6	Culminado.
Salustiano Espinoza	5	0102	5	Culminado.
Viveros	0.48	0103	.48	Preparación de camas (traslado de madera, traslado de sustrato, siembra de germinadores, otros)
Viveros	0.48	0104	45,000	Existe esta cantidad de plantones en el vivero lista para traslado a campo.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Semana: 15 al 21 de mayo de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Heraclio Rojas	90	0101	90	Inspección del gerente de operaciones y personal técnico.
Heraclio Rojas	90	0102	90	Se realizó satisfactoriamente.
Anibal Dominguez	10	0102	10	Se realizó satisfactoriamente.
Bladimir Dominguez	6	0102	6	Se realizó satisfactoriamente.
Salustiano Espinoza	5	0102	5	Se realizó satisfactoriamente.
Viveros	0.48	0103	.48	Se cuenta con la galera del vivero, Depósito para las herramientas, Baño construido con su vereda, Piso del resumidero, se han realizado las aplicaciones fitosanitarias y activación de repicas.
Viveros	0.48	0104	53,000	Existe esta cantidad de plantones en el vivero lista para traslado a campo.
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Colaboradoras del vivero en labores de repique



Nuevas áreas con bandejas y repique de plántulas



Otra vista parcial de la misma área

Semana: 22 al 28 de mayo de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Viveros	0.48	0104	113,000	Existe esta cantidad de plantones en el vivero lista para traslado a campo.
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Acareo de aluvión para mezcla de sustrato



Personal repicando en los germinadores de roble



Repicando más plantones de roble

Semana: 29 de mayo al 04 de junio de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré río Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré río Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré río Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Manuel Rodriguez	37	0102	37	Se realizó satisfactoriamente.
Julio Suárez	38	0102	38	Se realizó satisfactoriamente.
Marcos Muñoz	37	0309	37	Revisión de estado de maleza.
Virgilio Tejeira	63	0309	63	Revisión de estado de maleza.
Daniel Muñoz Hernández	25	0309	25	Revisión de estado de maleza.
Viveros	0.48	0104	130,280	Plantones disponibles.
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Manejo de plantones en crecimiento



Manejo de plantas en área de crecimiento



Plantón de Roble en la parcela de Marcos Muñoz

Semana: 05 al 11 de junio de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Aníbal Domínguez	06	0106	3	Iniciada la limpieza.
Marcos Muñoz	37	0309	37	Inspección de personal técnico de MPSA y AFP
Virgilio Tejeira	63	0309	63	Inspección de personal técnico de MPSA y AFP
Daniel Muñoz Hernández	25	0309	25	Inspección de personal técnico de MPSSA y AFP
Viveros	0.48	0104	158,360	Plantones disponibles.
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Viverista recolectando semillas y plántulas



Personal técnico de AFP y MPSA en el vivero de Sabana Larga

Semana: 12 al 18 de junio de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Aníbal Domínguez	06	0106	2	Se continúa con la limpieza.
Viveros	0.48	0104	163,285	Plantones disponibles.
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista parcial de nuevas áreas de producción del vivero



Actividad de limpieza inicial.

Semana: 19 al 25 de junio de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Aníbal Domínguez	06	0106	06	Completa la chapia
Dionisio Muñoz	11.7	0102	11.7	Culmina georeferenciación
Dionisio Muñoz	11.7	0106	3	Inicia chapia
Dionisio Muñoz	06	0109	0.25	Inicia marcado y trazado
Dionisio Muñoz	06	0201	0.25	Inicia ahoyado
Dionisio Muñoz	06	0202	0.25	Inicia rodajeo
Dionisio Muñoz	06	0203	0.25	Inicia siembra
Viveros	0.48	0104	166,285	Plantones disponibles.
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Selección de plantas en el vivero para siembra. Muñoz



Plantas listas para resiembra en la finca del Sr. Dionisio

Semana: 26 de Junio al 02 de julio de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Aníbal Domínguez	6	0106	6	Completa la chapia
	6	0109	6	Realizado el marcado y trazado
	6	0201	6	Realizado el ahoyado
	6	0202	6	Efectuado el rodajeo
	6	0203	6	Culminada la siembra
Dionisio Muñoz	11.7	0106	6	Completa chapia
	11.7	0109	3	Inicia marcado y trazado
	11.7	0201	3	Inicia ahoyado
	11.7	0202	3	Inicia rodajeo
	11.7	0203	3	Inicia siembra
Daniel Muñoz	25	0302	8	Inicia rodajeo
Viveros	0.48	0104	168,340	Plantones disponibles.
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Preparación de sustrato en el vivero



Visita a parcela agroforestal donde El Sr. Muñoz

Semana: 03 al 09 de julio de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Aníbal Domínguez	6	0203	6	Culminada la siembra
Dionisio Muñoz	11.7	0106	2	Continúa chapia
	11.7	0109	3	Continúa marcado y trazado
	11.7	0201	3	Continúa ahoyado
	11.7	0202	3	Continúa rodajeo
	11.7	0203	3	Continúa siembra
Daniel Muñoz	25	0302	2	Continúa rodajeo
Viveros	0.48	0104	158,818	Plantones disminuyeron porque se han usado en siembra.
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Plantón de guayacán sembrado en finca de Dionisio Muñoz

Semana: 10 al 16 de julio de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré río Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré río Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré río Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Aníbal Domínguez	6	0203	6	Culminada la siembra
Dionisio Muñoz	11.7	0109	2	Continúa marcado y trazado
		0201	2	Continúa ahoyado
		0202	2	Continúa rodajeo
		0203	2	Continúa siembra
Daniel Muñoz	25	0302	3	Continúa rodajeo
Marta Cañola	28	0101	28	Culminó identificación y evaluación
		0102	28	Culminó georeferenciación
		0106	18	Inicia limpieza
		0109	14	Inicia marcación y trazado
		0202	14	Inicia rodajeo
Roxana Quirós	14	0102	14	Culminó georeferenciación
		0106	2	Inicia limpieza
		0109	2	Inicia marcación y trazado
		0202	2	Inicia rodajeo
Viveros	0.48	0104	148,562	Plantones disminuyeron porque se han usado en siembra y trasladado a campo

Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.
---------	------	------	------	---

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Labores de Chapia en El Jaguito (Roxana Quirós)



Plantón de Guayacán recién rodajeado (El Caño de San Miguel)

Semana: 17 al 23 de julio de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré rio Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré rio Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Aníbal Domínguez	6.2	0203	6.2	Culminada la siembra
Dionisio Muñoz	11.7	0109	2	Continúa marcado y trazado
	11.7	0201	2	Continúa ahoyado
	11.7	0202	2	Continúa rodajeo
	11.7	0203	2	Continúa siembra
Daniel Muñoz	25	0302	3	Continúa rodajeo
Marta Cañola	28	0101	28	Culminó identificación y evaluación
		0102	28	Culminó Georeferenciación
		0106	28	Culminó limpieza
		0109	28	Culminó marcación y trazado
		0202	28	Culminó rodajea
Roxana Quirós	14	0106	2	continua limpieza
		0109	2	continua marcación y trazado
		0202	2	continua rodajea
Viveros	0.48	0104	132,435	Plantones disminuyeron porque se han usado en siembra y trasladado a campo

Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.
---------	------	------	------	---

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



Traslado de plantones finca de la Señora Cañola



Especie recién plantada

Semana: 24 al 30 de julio de 2013.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2012	Toabré río Indio	37	Acción Forestal de Panamá S.A.	Marcos Muñoz	1º año de Mantenimiento	
	Toabré río Indio	63	Acción Forestal de Panamá S.A.	Virgilio Tejeira	1º año de Mantenimiento	
	Toabré río Indio	25	Acción Forestal de Panamá S.A.	Daniel Muñoz Hernández	1º año de Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	ÁREA (ha)	Actividad	Avance Semanal (ha)	Comentarios
Aníbal Domínguez	6.2	0303	6.2	Culminó la fertilización
Dionisio Muñoz	11.7	0203	11.7	Culminó siembra
		0204	1	Inicia fertilización
Daniel Muñoz	25	0302	25	Culminó rodajeo
		0309	25	Inspección de ANAM y MIPSAs
Virgilio Tejeira	63	0302	4	Rodajea química
		0309	63	Inspección de ANAM y MIPSAs
Marcos Muñoz	37	0302	6	Rodajea química
		0309	37	Inspección de ANAM y MIPSAs
Marta Cañola	28	0203	28	Culminó la siembra
Roxana Quirós	14	0106	2	Continúa limpieza
		0109	2	Continúa marcación y trazado
		0202	2	Continúa rodajea

Viveros	0.48	0104	128,634	Plantones disminuyeron porque se han usado en siembra y trasladado a campo
Viveros	0.48	0105	0.48	Se mantiene la vigilancia y control fitosanitario del vivero.

3. Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georeferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial	0206	Manejo de Regeneración	0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

FOTOS



Vista parcial del vivero



Trabajos de mantenimiento, finca Virgilio Tejeira